



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลพวา โทร. 039-490425

ที่ จป 56002/ - วันที่ 26 ตุลาคม 2559

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพวา

เทศบาลตำบลพวา ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จากข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เงินสะสม รวมถึงเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ดำเนินการโดยส่วนงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลังเทศบาลตำบลพวา เพื่อวิเคราะห์ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เพื่อเป็นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชันและเป็นข้อมูลในการวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณต่อไป โดยรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ประเด็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง การประหยัด งบประมาณโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินการในภาพรวม

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลพวาได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้นจำนวน 44 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 วงเงินที่ได้รับจัดสรร 6,534,790.00 บาท ดำเนินการจริง 6,213,197.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.92 %

2. ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	วงเงินงบประมาณ	จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละของจำนวนโครงการ
ตกลงราคา	42	5,169,790.00	5,050,790.00	119,593.00	95.45%
สอบราคา	2	1,365,000.00	1,163,000.00	202,000.00	4.55%
รวม	44	6,534,790.00	6,213,790.00	321,593.00	100%

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลพวา ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสิ้น 44 โครงการ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีโครงการจำนวนสูงสุดคือวิธีตกลงราคา จำนวน 42 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 95.45% ของจำนวนโครงการ รองลงมาคือวิธีสอบราคา จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.55% ของโครงการ

3. ร้อยละของจำนวนงบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนโครงการ	วงเงินงบประมาณ	จ่ายจริง	คงเหลือ	ร้อยละของจำนวนงบประมาณ
ตกลงราคา	42	5,169,790.00	5,050,790.00	119,593.00	77.29%
สอบราคา	2	1,365,000.00	1,163,000.00	202,000.00	17.80%
รวม	44	6,534,790.00	6,213,790.00	321,593.00	95.09%

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เทศบาลตำบลพวา มีงบประมาณในภาพรวมที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 6,534,790.00 บาท พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา มีจำนวนสูงที่สุด เป็นจำนวนเงิน 5,050,790.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.29% ของจำนวนงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง รองลงมาคือวิธีสอบราคา เป็นจำนวนเงิน 1,163,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.80% ของจำนวนงบประมาณ

4. ประเด็น ปัญหา อุปสรรค

งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลพวา จัดจ้างได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรค หลายด้าน ทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กรและนอกหน่วยงาน สาเหตุที่ทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าและไม่ มีประสิทธิภาพ มีดังนี้

1. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
2. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบและกฎหมายพัสดุ
3. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการค้นหาและคิดราคา
4. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ เป็นผู้เสนอรายละเอียดเพื่อทำแผนจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานต้องการใช้พัสดุ แต่เมื่อแผนจัดหาพัสดุของเทศบาลตำบลพวาอนุมัติใช้แล้ว หน่วยงานไม่ใช้แผนจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไป กระจุกตัวตอนช่วงปลายปีงบประมาณ

5. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ควรได้เตรียมการจัดทำรายละเอียดพัสดุที่ต้องการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มีเวลาให้งานพัสดุฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ เพราะการจัดซื้อจัดจ้าง มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติ แต่ละขั้นตอนจะมีระยะเวลาตามระเบียบ/กฎหมายกำหนดไว้ หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุ จนเวลาล่วงเลยไถ่ระยะเวลาสิ้นสุดการใช้งบประมาณ แล้วมาเร่งรัดในระยเวลานั้น มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด และเวลาในการจัดหาไม่เพียงพอที่จะจัดหาได้ตามระเบียบ
2. คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละชุดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ควรเข้ารับการอบรม และต้องศึกษาระเบียบที่ออกมาใหม่ให้ละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
3. การจัดซื้อครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์
4. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ/ผู้ดำเนินโครงการ ต้องดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนจัดหาพัสดุของหน่วยงาน อย่างเคร่งครัด เพื่อการบริหารการพัสดุ ควบคู่ไปกับการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างไปกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสุวรรณ สัตย์ชื่อ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน รักษาการในตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....


(นายณรงค์ พานิชกิจ)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลพวา

- ทราบ ตรวจสอบถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ พานิชกิจ)

ปลัดเทศบาลตำบลพวา

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลพวา

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายทอง เมธาวรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพวา

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรณีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายจริง	คงเหลือ
1	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	40,000.00	37,900.00	2,100.00
2	จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ กล้องระดับ	34,000.00	34,000.00	-
3	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์	12,000.00	11,984.00	16.00
4	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ใช้งานครบชุด จำนวน 6 ชุด	156,600.00	133,200.00	23,400.00
5	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สี แบบ Network	16,000.00	10,000.00	6,000.00
6	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 2 เครื่อง	8,600.00	8,600.00	-
7	จัดซื้อไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม	22,500.00	22,500.00	-
8	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้	5,600.00	5,600.00	-
9	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ใช้งานครบชุด จำนวน 2 ชุด	52,200.00	50,400.00	1,800.00
10	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง	38,000.00	34,000.00	4,000.00
11	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3	89,000.00	81,213.00	7,787.00
12	จัดซื้อโต๊ะพับหน้าขาว	40,000.00	40,000.00	-
13	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	6,400.00	6,400.00	-
14	จัดซื้อโต๊ะประชุม	22,800.00	22,800.00	-
15	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร	14,000.00	12,900.00	1,100.00
16	จัดซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับห้องประชุม	46,200.00	46,200.00	-
17	จัดซื้อเก้าอี้รับรอง	28,000.00	28,000.00	-
18	จัดซื้อโต๊ะประชุม สำหรับ 8-12 ที่นั่ง	23,000.00	23,000.00	-
19	จัดซื้อโต๊ะประชุม สำหรับ 6-8 ที่นั่ง	14,000.00	14,000.00	-
20	โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องทะเบียนและบัตร ห้องประชุมสภาฯ	59,600.00	55,700.00	3,900.00
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม หมู่ที่ 8	34,000.00	31,200.00	2,800.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม หมู่ที่ 6	184,700.00	184,500.00	200.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม หมู่ที่ 1	175,300.00	175,000.00	300.00
24	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. หมู่ที่ 6	170,000.00	169,000.00	1,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม หมู่ที่ 2,8,9,11-12	325,100.00	324,000.00	1,100.00
26	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 12	195,000.00	194,000.00	1,000.00
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลุ่มส่วย หมู่ที่ 3 ต.พวา อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เชื่อมหมู่ที่ 3 ต.ห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง	342,990.00	281,500.00	61,490.00
28	โครงการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3,5	47,000.00	46,500.00	500.00
29	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม หมู่ที่ 3	65,700.00	65,700.00	-
30	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดกลม หมู่ที่ 5,9 และ 10	31,400.00	31,400.00	-
31	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 12	56,000.00	56,000.00	-
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดกลม หมู่ที่ 3	150,000.00	150,000.00	-
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ชนิดกลม หมู่ที่ 6	72,000.00	72,000.00	-

- 2 -

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายจริง	คงเหลือ
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10	16,900.00	15,800.00	1,100.00
35	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 3	300,000.00	300,000.00	-
36	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 4	300,000.00	300,000.00	-
37	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 1	300,000.00	300,000.00	-
38	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5	326,500.00	326,500.00	-
39	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 2	300,000.00	300,000.00	-
40	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 10	300,000.00	300,000.00	-
41	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 9	300,000.00	300,000.00	-
42	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8	448,700.00	448,700.00	-
รวม		5,169,790.00	5,050,197.00	119,593.00

ประหยัดงบประมาณ

$$= \frac{\text{งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง} - \text{จ่ายจริง} \times 100}{\text{เงินงบประมาณ}}$$

เงินงบประมาณ

$$= \frac{5,169,790.00 - 5,050,197.00 \times 100}{5,169,790.00}$$

5,169,790.00

$$= 2.31\%$$

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรณีสอบราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	จ่ายจริง	คงเหลือ
1	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพวา - วังอีแอ่น หมู่ที่ 5,8 ต.พวา เชื่อมหมู่ที่ 7 ต.สามพี่น้อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี	690,000.00	551,000.00	139,000.00
2	จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง	675,000.00	612,000.00	63,000.00
รวม		1,365,000.00	1,163,000.00	202,000.00

ประหยัดงบประมาณ

$$= \frac{\text{งบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง} - \text{จ่ายจริง} \times 100}{\text{เงินงบประมาณ}}$$

$$= \frac{1,365,000.00 - 1,163,000.00 \times 100}{1,365,000.00}$$

$$= 14.80\%$$